

Tervapirtintien budjettiarvion muutos

TEKLA 29.05.2023 § 45

Pälkäneen kunnan vuoden 2023 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa on 500.000 euron määrärahavaraus Tervapirtintien rakentamiselle.

Kohteen rakennussuunnitelmat valmistuvat kesäkuun alkupuolella ja hankkeen kilpailutus suoritetaan kesän aikana. Alustava kustannusarvio saadaan kokoukseen. Hankkeen suunnitelmat ovat tämentyneet hulevesijärjestelmän ja kadun liittymien korkotasojen vuoksi sekä kadunrakennuskustannusten yleisen hintatason nousun takia on ennakoitavissa, että kohteeseen varattu budjetti ei riitä.

Hankkeen toteutumisen varmistamiseksi, tulee budjettiin esittää muutos kustannusarvion mukaisesti.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa täydennetty selostus

Kohteen suunnitelmat ja kustannusarvio toimitettiin ennen kokousta. Suunnitelmista puuttuvat valaistussuunnitelma ja hulevesisuunnitelma on luonnosvaiheessa. Näiden osalta suunnitelma täydentyy myös kustannusarvion osalta.

Kohteesta saadun kustannusarvion on laainut suunnittelija FCG Oy käyttäen ihku-laskentapalvelua. Arvio on 934.000 euroa.

Hankkeen kustannuksia on nostanut kohonneiden maanrakennuskustannusten lisäksi tulevan liikekeskuksen liittymäratkaisut, katualueen pinnan noston myötä leikkausmassat ja rakenteen täyttömassat sekä hulevesijärjestelmän toteuttaminen. Alkuperäinen budjetti on laadittu edellisen, vuonna 2019 kilpailutetun hankkeen pohjalta. Arvioitiin myös, että kustannusarviossa on eriä, joiden kustannukset eivät kokonaisuudessaan toteudu joiden pohjalta arvioitiin hankkeen arvioksi 900.000 euroa.

Kokouksessa esiteltiin hankkeen rakentamissuunnitelmat hulevesi- ja valaistussuunnitelmia lukuunottamatta.

Hanke on tarkoitus kilpailuttaa kesäkuussa. Urakkavaiheen toteutus on elokuu-joulukuu 2023.

Teknisen johtajan kokouksessa antama esitys

Lautakunta päättää:

- 1) hyväksyä kohteen rakentamissuunnitelmat täydennettävillä valaistus- ja hulevesisuunnitelmissa
- 2) esittää kunnanhallitukselle 400.000 euron lisämäärärahan varaamista tervapirtintien investointiin vuodelle 2023 talousarvioon

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KH 06.06.2023 § 104

Tervapirtintien rakentamisen kustannusarvio on kasvanut merkittävästi aiemmasta arviosta, joka perustui vuonna 2019 kilpailutettuun hankkeeseen. Hanke on jonkin verran muuttunut siitä, koska tien merkitys on kasvanut tulevan uuden liikerakentamisen myötä.

Tervapirtintien rakentamisen investointimäärärahavarauksen vuoden 2023 talousarviossa on 500 000 euroa. Kohteen suunnittelun ja kustannusarvion myötä tekninen lautakunta on arvioinut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 900 000 euroa. Kokouksen jälkeen tekninen johtaja on tarkentanut kustannusten jakautumista niin, että kustannuksista 820 000 euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 80 000 euroa vuodelle 2024.

Tervapirtintien rakentaminen on tärkeä investointi, joka tukee Pälkäneen kuntastrategian tavoitetta toimintamahdollisuuksien parantamisesta alueen yrityksille kunnan elinvoiman kasvattamiseksi.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 19 § 5. ja 85 §
Kuntalaki (410/2015) 14 §

Valmistelija Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi

Esitys Kunnanjohtaja Pauliina Pikka

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 320 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä kunnan talousarvion 2023 investointiosaan Tervapirtintien rakentamisen kustannuksiin sekä 80 000 euron määrärahan varaamista vuoden 2024 talousarvion investointiosaan hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Käsittely kokouksessa Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan, muutettu päätösesitys kuuluu:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tervapirtintien suunnitelmat ja myöntää 320 000 euron lisämäärärahan kunnan talousarvion 2023 investointiosaan Tervapirtintien rakentamisen kustannuksiin sekä varaa 80 000 euron määrärahan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Harri Apell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.27.

Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti.

KV 13.06.2023 § 26

291/10.03.01/2022

Esitys

Kunnanhallitus:

Valtuusto hyväksyy Tervapirtintien suunnitelmat ja myöntää 320 000 euron lisämäärärahan kunnan talousarvion 2023 investointiosaan Tervapirtintien rakentamisen kustannuksiin sekä varaa 80 000 euron määrärahan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.