

Luopioisten lämpölaitoksen ja verkon rakentamisen aikataulu

TEKLA 12.03.2024 § 24
409/10.03.02/2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi Luopioisten kirkonkylän kiinteistöjen keskitetyn energiaratkaisun kokouksessaan 5.2.2024. Kunnahallituksen esityksen mukaisesti valtuuto päätti, että Luopioisten keskitetty energiantuotanto toteutetaan rakentamalla hakelämpölaitos Kotakorven teollisuusalueelle ja kaukolämpöverkko Kirkonkylän alueelle. Investoinnin määrärahavaraus tarkistetaan seuraavan talousarvion yhteydessä.

Ennen valtuuston kokousta kävi ilmi, että hankkeelle on mahdollista saada avutusta ARAn "Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen" määrärahoista. Avustuksen yhtenä ehtona on, että hanke on valmis 30.9.2025 mennessä.

Avustusehdot on luettavissa https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_oljylammituksesta_luopumiseen osoitteesta.

Tekninen johtaja on toimittanut ARAn avustushakemuksen. Liitteenä oli kunnanvaltuuston päätös sekä kokouksessa esitetty aineisto. Liiteaineistossa on hankkeen valmistumisvuodeksi kirjattu 2026. ARAlta on saatu vastauksena hekemukseen, että sitä ei käsitellä, mikäli valmistumispäivä on vuonna 2026.

Valtuuston tahtotila oli, että hankkeen aikataulua pyritään kiirehtimään siten, että hanke saadaan valmiiksi määräpäivään 30.9.2025 mennessä.

Toimivallan peruste	Hallintosäntö 28 §
Valmistelija	Harri Apell, tekninen johtaja p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Esitys	Tekninen johtaja Harri Apell Lautakunta päättää, että hankkeen valmistumisaika tulee olla viimeistään 30.9.2025.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.