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0 HANKKEEN YLEISTIEDOT

0.1 Kohde

Pälkäneen yhtenäiskoulu

  Yhtenäiskoulun sijoittuminen punaisella raamilla osoitetulle alueelle

0.2 Laajuustiedot

Rakennuksen pinta-ala tiedot ks. tilaohjelma

0.3 Organisaatio

Rakennuttaja

Pälkäneen kunta
tekninen johtaja
Harri Apell

050 442 0131
harri.apell@palkane.fi

Käyttäjä

Sivistystoimi

Sivistystoimenjohtaja
Tiina Kivinen
040 538 0031
Tiina.Kivinen@palkane.fi

rehtori, Kostianvirran yhtenäiskoulu ja Pälkäneen lukio
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Emmi Kleemola
040 727 5771
emmi.kleemola@palkane.fi

apulaisjohtaja, Kostianvirran yhtenäiskoulu
Riitta Tiitola
0504782982
Riitta.Tiitola@palkane.fi

Ruokahuolto

ruokapalvelupäällikkö
Tiina Joensuu
p. 050 315 2825
Tiina.Joensuu@palkane.fi

Siivouspalvelut

siivouspalvelupäällikkö
Tiina Järvi
p. 050 315 2826
Tiina.Jarvi@palkane.fi

Projektinjohto

Sitowise Oy

Panu Lampinen
Rakennuttajapäällikkö
Rakennuttaminen, Talo LTA
puhelin 040 554 6488
sähköposti panu.lampinen@sitowise.com

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Sitowise Oy
Askonkatu 9, 15100 Lahti
Maarit Patronen
Rakennuttaja-arkkitehti
puhelin 044 427 9087
sähköposti maarit.patronen@sitowise.com

Timo Jalkanen
Projektiarkkitehti
puhelin 040 565 0404
sähköposti timo.jalkanen@sitowise.com
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Sisustussuunnittelija SI
Korjausrakentaminen
puhelin 0 44 427 9249
sähköposti brigitta.donner-koops@sitowise.com

               LVIS-suunnittelu Sitowise Oy

1 HANKERYHMÄN KOKOONPANO
Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä:

Harri Apell tekninen johtaja
Mirva Elfving kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Rainer Zeitlin kunnanhallituksen puheenjohtaja
Maarit Patronen Sitowise Oy
Panu Lampinen Sitowise Oy
Jouko Saarikko teknisen lautakunnan jäsen
Kirsi Koponen sivistyslautakunnan jäsen
Pauliina Pikka kunnanjohtaja
Tiina Kivinen sivistysjohtaja
Emmi Kleemola yhtenäiskoulun rehtori
Riitta Tiitola apulaisjohtaja
Tiina Järvi siivoustyöpäällikkö
Tiina Joensuu ruokapalvelupäällikkö
Johanna Liukko Tiedottaja
Aarni-Pekka Jakonen maankäytön suunnittelija
Helena Väisänen kaavasuunnittelija
Anu Muhonen kiinteistöinsinööri

1.1 Osallistaminen

Henkilöstön ja koululaisten osallistaminen toteutetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Kunnan infosi-
vuilla jaetaan tietoa kunnan asukkaille. Asukastilaisuus on pidetty 6.11.2024.

2 YLEISTÄ

2.1 Tarveselvitys

Hankesuunnittelu perustuu marraskuussa 2023 hyväksyttyyn tarveselvitykseen.
Tarveselvityksen hyväksyntä:
SIVLA 23.10.2023
TEKLA 23.10.2023
KH 7.11.2023
KV 28.11.2023
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Yhtenäiskoulun optimaalisin sijainti on tarveselvityksen mukaan Kostia-areenan ja nykyisen yhteis-
koulun viereisellä maa-alueella, jossa sijaitsee jalkapallokenttä Lahdenväylän varrella. Sijainti tarjoaa
parhaat mahdollisuudet hyödyntää Kostia-areenan liikuntamahdollisuuksia sekä muita keskusta-alu-
een palveluita, kuten kirjastoa ja yleisurheilukenttää. Tämä vaatii kaavamuutoksen A sekä nykyisen
yläkoulu- ja lukiorakennuksen purkamisen. Kaavamuutos on vireillä. Uusi yhtenäiskoulu tulee korvaa-
maan nykyiset Kostian koulun ala-asteen ja Kostian Virran koulun yläasteen ja lukion vanhat tilat.

Yhtenäiskoulu on rakennettu vuonna 1951 ja sitä on laajennettu vuosina 1960–63. Kostia-areena on
rakennettu vuonna 2018. Nykyiset koulurakennukset ovat kärsineet huonosta sisäilmasta, joita on
yritetty eri toimenpiteillä parantaa.  Rakennukset ovat ahtaita ja sokkeloisia eivätkä täytä tämänhetki-
sen oppimisympäristön vaatimuksia ja tarpeita. Rakennukset eivät ole esteettömiä eikä täytä nyky-
vaatimuksen mukaisia turvallisuusmääräyksiä.

Toiminnallisten ja tilallisten puutteiden ja laajan korjaustarpeen vuoksi, rakennusta esitetään puretta-
vaksi yhtenäiskoulun tarpeita paremmin palvelevan uudisrakennuksen tieltä.

2.2 Asemakaava

Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tilanteesta ja tulevaisuudesta on laadittu selvitys,
jota on käsitelty Pälkäneen kunnanvaltuustossa 28.11.2023 § 69. Selvityksessä esitetään, että kortte-
lialueelle, jolla nykyisin sijaitsee Kostia-areena, Kostian virran yhtenäiskoulu ja lukio, rakennettaisiin
uusi koulurakennus. Selvityksen mukaan uudisrakennus voitaisiin sijoittaa koulurakennuksen ja Kos-
tia-areenan viereen, nykyiselle jalkapallokentälle. Uuden koulun sijoittuminen tälle alueelle vaatii ny-
kyisen koulurakennuksen purkamisen tai vaihtoehtoisesti sen säilyttämisen kokonaan tai osittain si-
ten, että uudisrakennusosa tehtäisiin sen laajennuksena. Koulurakennuksen purkaminen on kielletty
voimassa olevassa asemakaavassa. Uuden rakennuksen rakentaminen ja nykyisen koulurakennuksen
purkaminen kokonaan tai osittain edellyttävät asemakaavan muuttamista.

Kostia-areenan ja yhtenäiskoulun ympäristö on liikenteellisesti haastava ja ahdas. Alueella on tarvetta
selvittää liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin järjestämistä nykyinen ja tuleva maankäyttö huomioiden.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa koulun alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä.

Yhtenäiskoulun sijoittuminen punaisella raamilla osoitetulle alueelle
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2.3 Asemakaavaehdotus A

Hankesuunnitelma on laadittu kaavamuutosehdotus A:n mukaan. Kaavan yleismääräyksissä määrä-
tään seuraavaa:
- rakentaminen sallitaan kolmeen kerrokseen
- Rakennus tulee sopeuttaa maastoon. Sen voi osittain upottaa rinteeseen.
- rakennuksen tulee olla kaksimassainen siten, että vähintään 30 % rakennuksesta on

sijoitettu eri siipeen
- Rakennuksen ulkoseinien ulkoasun tulee visuaalisesti keventää rakennusmassaa tekstuurein, au-

kotuksin ja kevennetyllä julkisivulla. Liiallista yhtenäistä tekstuuria tulee välttää.
- rakennuksen tulee olla suunnittelultaan ja materiaaleiltaan arvokkaalle paikalle sopiva ja korkea-

laatuinen
- rakennuksen ja sen julkisivujen materiaalin tulee olla pääosin puurakenteisia
- Hulevesisuunnitelma asemakaava-alueelle tulee laatia rakennussuunnitelmavaiheessa. Suunnitel-

massa on osoitettava, ettei rakentaminen aiheuta tulvaa valtatie 12:lla.
- rakennuslupavaiheessa haetaan lupa hulevesien reitittämisestä maantien ojaan
- pysäköintisuunnitelma asemakaava-alueelle tulee laatia rakennussuunnitelmavaiheessa
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2.4  Oppilasennuste

Syntyvyyden laskusta huolimatta Kostian koulun oppilasmäärä ei ole ennusteiden mukaisesti pienen-
tynyt.

Tällä hetkellä kaikista Pälkäneen perusopetusikäisistä lapsista ja nuorista asuu 78 % Kostianvirran yh-
tenäiskoulun oppilaaksiottoalueella. Prosenttiosuus pysyy suurin piirtein samana ainakin nykyisen
oppilasennusteen aikajaksolla lukuvuoteen 2029–2030.

Pälkäneen lukion opiskelijamäärä on pysynyt varsin tasaisena viime vuosien aikana. Erityisesti lukion
vetovoimaisuuden oletetaan kasvavan uusien tilojen myötä.
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Oppilasennustetaulukko

3 HANKKEEN KUVAUS
Tämä hankesuunnitelma tarkastelee yhtenäiskoulun sijoittumista uudisrakennuksena tarveselvityk-
sessä esitettyyn sijaintiin ja kaavaehdotus A:n mukaan. Tontin pinta-ala n. 9000m2.

Yhtenäiskouluun sijoittuu 581 oppilasta sekä henkilökuntaa 80–100 henkilöä; esiopetusikäisiä on 21
lasta, alakoululaisia 300 oppilasta, yläkoululaisia 180 oppilasta ja lukiolaisia 80 oppilasta.

Turvallisuutta parannetaan Kehätien kautta tapahtuvan ajoneuvoliikenteen estämisellä Koulukadulle.
Kehäpolusta tehdään pihakatu, jolla liikenne toimii jalankulun ehdoilla. Kehäpolulla on ainoastaan
yksi omakotitalon tonttiliittymä. Saattoliikenteelle varataan tila pääsisäänkäynnin läheisyyteen.
Huolto- ja kevytliikenteen risteävyys minimoidaan sijoittamalla uuden koulurakennuksen huoltolii-
kenne ja tavarantoimitukset toteutetaan koulun ja valtatien väliseltä huoltotieltä, joka nykyisinkin
kulkee areenan nosto-oville. Tämän nykyisen asfaltoidun reitin leveys on noin 12,3 m sekä selkeällä
opastamisella. Oppilas- ja henkilökuntamäärien kasvun myötä myös pysäköintipaikkatarve kasvaa
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nykyisestä, jonka vuoksi on selkeästi tarvetta keskittää henkilöstön pysäköinti Areenan paikoitusalu-
eelle. Liikennejärjestelyt toteutetaan myöhemmin ja niistä tehdään omat suunnitelmat.

Tontin liikenne on myös rakentamisen aikana suunniteltava toimivaksi ja turvalliseksi yhdessä liiken-
nesuunnittelijoiden kanssa sekä otettava huomioon väliaikaisjärjestelyt työmaan aikana.

Suunnittelun tarkoituksena on saada koulun käyttöaste mahdollisimman korkeaksi myös kouluajan
ulkopuolella.

4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ YLEISET MITOITUSPERUSTEET

4.1 Suunnittelulle ja laatutasolle asetettavat vaatimukset

Voimassa olevat lait, asetukset ja viranomaismääräysten vaatimukset, Opetushallituksen ohjeet (so-
vellettuna) ja RT-kortistojen ohjeet, koulun pedagoginen suunnitelma sekä Pälkäneen kunnan suun-
nitteluohjeet tulee huomioida tämän hankesuunnitelman rinnalla.

Koulun pedagoginen suunnitelma huomioidaan toteutussuunnittelussa siten, että jo ensimmäisten
luonnosten jälkeen arvioidaan vaikutus piha-, tila- ja kalusteratkaisuihin. Tilojen tulee vastata opetus-
suunnitelman tavoitteita sekä opetuslainsäädännön, että oppilashuoltoa ja kouluterveydenhuoltoa
koskevien säädösten vaatimuksia.

Turvallisuuteen, akustisiin ominaisuuksiin ja esteettömään toimintaan sekä opetustiloissa, että kou-
lun yleisissä tiloissa, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ks. Akustinen suunnitteluohje.

Toimintokaavioiden pohjamuoto on ohjeellinen, ei sitova.

4.2 Mitoitusperusteet

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa.

Rakennuksen pääkäyttäjä on perusopetus. Koulurakennus on mitoitettu 581 oppilaalle. Koulun hen-
kilökunnan määrä on 80–100 henkilöä.

4.3 Hankkeen viestintä ja tietomallinnus

Hankkeessa on käytössä projektipankki dokumentaation hallintaa varten ja hyödynnetään Teams-
järjestelmää.

Hankkeessa toteutetaan tietomallipohjainen suunnitteluprosessi. Tietomalli tulee toteuttaa YTV Ylei-
set tietomallivaatimukset 2012 mukaan ja Talo 2000-nimikkeistön mukaisesti. Tietomallintamisen
vaatimustasoa tullaan tarkentamaan suunnittelunaikana.

Tontista tulee tehdä drone-kuvaus:
 Yleisilmakuvat tontista ja ympäröivästä alueesta
 Fotogrammetrinen ilmakuvaus 50 m korkeudesta DJI Phantom 4 RTK-kuvauskopterilla kuvanmu-

kaisesta alueesta

Toimitettava aineisto tulee käsitellä seuraavasti:

 Georeferoitu fotogrammetrinen pistepilvi koko alueesta (nykytila) (.las tai .xyz)
 Muokattu fotogrammetrinen pistepilvi, josta on poistettu nykytilanne uusien rakennusten koh-

dilta (.las tai .xyz)
 Ortokuva alueesta
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 Yleisilmakuvat tontista ja ympäröivästä alueesta

Havainnekuvat uusista tulevista rakennuksista tulee tehdä seuraavasti:

 Yleishavainnekuvat tontista ja ympäröivästä alueesta, sis. olemassa olevat ja uudet rakennukset
 Yksittäiset havainnekuvat uusista rakennuksista

5 TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET

5.1 Opetustilojen henkilömäärät

Koulu on yhtenäiskoulu. Esi- ja alakoululaisilla (luokat 0.–6.) on omat kotiluokat. Esikouluryhmän toi-
minta on sulautettu alakoulun tiloihin. Yläkouluikäisille (luokat 7.–9.) ja lukiolaisilla opetustilat jakau-
tuvat aineopetuksen mukaisesti, eikä kotiluokkia ole.  Tilat mitoitetaan 25 oppilaan ryhmäkoolle. Käy-
tännön harjoittelua sisältävissä aineopetusluokissa sekä fysiikan, kemian, taideaineiden luokat mitoi-
tetaan 16–18 oppilaan opetusryhmäkoon mukaan.

Tilamitoitukset on tehtävä opetushallituksen ohjeiden mukaan.

Suunnittelussa tulee huomioida eri toimintojen synergia edut.

5.2 Tilaohjelma ja tilojen pinta-alat

Ks. Liite 2 Tilaohjelma

5.3 Koulun tilatarpeet

RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat
RT 103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu
RT 103082 Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö

Pääsisäänkäynnin yhteyteen on hyvä sijoittaa opaste, jossa on koulun nimi ja osoite sekä mahdolli-
nen Infopiste. Opasteet sijoitetaan myös muiden sisäänkäyntien yhteyteen. Opasteiden tarkoituk-
sena on helpottaa liikkumista, mikä on erityisen tärkeää häiriötilanteissa.

Tilaratkaisuissa tähdätään tilojen joustavaan muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen huomioiden
myös ulkopuolisten toimijoiden ilta- ja viikonloppukäyttö. Iltakäytön tilat suunnitellaan siten, että ne
ovat selkeästi erotettavissa koulun muista tiloista ja niihin on omat sisäänkäynnit. Eri vyöhykeratkai-
suilla pyritään hallitsemaan ulkopuolisten liikkumista rakennuksessa sekä näin mahdollistaen turvalli-
nen ja tarkoituksenmukainen tilaratkaisu kaikille talon käyttäjille. Tilojen suunnittelussa on pyritty
myös tilojen käytön taloudelliseen tehokkuuteen esimerkiksi niin, että useita erillisiä tilatoiveita on
yhdistetty nyt suunnitelmassa mukana oleviin tiloihin sekä nykyisten tilojen maksimaalinen hyödyn-
täminen sellaisenaan. Toteutussuunnittelun aikana tarkennetaan tilojen iltakäyttömahdollisuus. Ilta-
käytön reitit ja tilavyöhykkeet suunnitellaan siten, että ruokasalia ja liikuntasalia on mahdollista vuok-
rata kahdelle erilliselle toimijalle samalle ajalle. Iltakäytön rajauksissa on huomioitava myös mm. wc-
tilojen sekä LE-wc:n tarve. Iltakäytön rajapinta hoidetaan pääsääntöisesti ovien lukituksin. Tilat keski-
tetään ja niiden väliset yhteydet minimoidaan. Iltakäyttöön osoitettuihin tiloihin on suora yhteys ul-
koa.
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Tilojen suunnittelu toteutetaan siten, että:
 koulu rakentuu viidestä solusta

1) luokat 0–2
2) luokat 3–4
3) luokat 5–6
4) luokat 7–9
5) lukio

Opetustiloista tulee olla lyhyet ja sujuvat yhteydet yhteiskäyttöisiin tiloihin (esim. ruokasali, liikuntati-
lat, taito- ja taideaineiden oppimistilat). Ruokasali ympärillä olevien aulatilojen kanssa toimii raken-
nuksen sydänalueena, joka toimii tarvittaessa myös luento- ja juhlatilana.

Rakennuksessa on yksi henkilöhissi, joka on mitoitettu myös tavarankuljetukseen. Kaikkiin tiloihin on
esteetön pääsy. Ilta- ja viikonloppukäytössä ovat sydänalueen aula ja ruokasali, liikunta-, taito- ja tai-
detilat.

Aulojen avoportaiden aukkojen ympärille tehdään lasiseinät.

0.–2. luokan tilat sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. 3.–6. luokan tilat sijoittuvat ra-
kennuksen toiseen kerrokseen 0.–2. luokan tilojen yläpuolelle. Yläkoulun oppimistilat toteutetaan 2.
ja 3. kerrokseen.

Lukion tilat sijoitetaan rakennuksen 3. kerrokseen erilliseksi vyöhykkeeksi. Lukion itseopiskelutila
muodostuu kahdesta tilasta; hiljaisen työskentelyn sekä tauko/hengailutilasta. 3. kerroksen historian
luokka sijoitetaan siten, ettei sinne kuljeta lukion muiden tilojen kautta. Lukion reaaliaineluokat
suunnitellaan siten, että ovat yhdistettävissä kolmen luokan kattavaksi yhdeksi tilaksi (esim. ylioppi-
laskirjoituksen ajaksi).

Tilat koostuvat luokkamaisista opetustiloista, joista osa on yhdistettävissä toisiinsa ovien, lasiseinien
ja siirtoseinien välityksellä.

Pohjaratkaisuissa tulee pyrkiä selkeyteen. Siirtymisen tilasta toiseen, ja myös sisätiloista ulos, tulee
olla mahdollisimman vaivatonta.

Kaikkiin soluihin tulee oma aula- ja kopiointitila, varasto sekä henkilökunnan ja oppilaiden wc-tilat.

Materiaalivalintojen ja tilallisten ratkaisujen pitäisi olla toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia sekä
pitkäikäisiä. Ratkaisujen ergonomisuudella on merkitystä etenkin kalustusta ja varustusta suunnitel-
taessa. Turvallisuusnäkökohdat, kuten välituntipihan ja sisätilojen valvottavuus tulisi liittää luonte-
vaksi osaksi muuta toimintaa.

Talotekniikan on oltava toimivaa ja muunneltavaa tilan toimintavaateiden mukaisesti sekä huolto-
kohteiden helposti saavutettavissa.

Liikkumisesteiset ja muut erityisryhmät on otettava huomioon suunnittelussa.

Eri ikäisten lasten alueille on omat sisäänkäynnit suoraan välituntipihoilta. Rakennuksessa ei kuljeta
ulkokengillä, vaan kengät jätetään niille suunniteltuihin kenkäeteisiin, solujen sisäänkäyntien
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yhteyteen, ennen siirtymistä sisätiloihin. Soluihin johtavat kulkuportaikot ovat likaista aluetta. Oppi-
laiden kulku koulun tiloihin tapahtuu pääasiassa välituntipihojen kautta. Sisäänkäyntien yhteyteen
tarvitaan eri käyttäjäryhmille omia ratkaisuja vaatteiden, tarvikkeiden, mahdollisten apuvälineiden
jne. säilyttämiseen. Oppilaiden vaatteiden ja kenkien säilytys järjestetään soluaulojen sisäänkäyntien
yhteyteen, jossa jokaiselle oppilaalle varataan oma säilytyslokerikko sekä kengille paikka kenkähyl-
lyillä. Kengättömyyden tulee koskea kaikkia käyttäjäryhmiä myös kouluajan ulkopuolella. Lian kulkeu-
tuminen sisätiloihin estetään suunnitteluratkaisuilla. Sisäänkäyntien mitoituksessa huomioidaan pois-
tumistieleveydet ja tilojen valvottavuus. Turvallisuuteen vaikutetaan merkittävästi sisäänkäyntien
suunnittelulla sekä sitä täydentävällä lukitusjärjestelyllä ja kulunvalvonnalla. Iltakäyttäjille voidaan
varata oma erillinen sisäänkäynti, josta pääsee rajatulle alueelle, esimerkiksi liikuntatiloihin ja taito-
opetustiloihin.
Sisäänkäyntien tila- ja säilytysratkaisuissa ratkaistavia asioita:

- sujuva henkilöliikennöinti sisälle ja ulos
- oppilaiden kenkien säilytys siten, että ne ovat helposti löydettävissä
- Ulkovaatteiden säilytys omana tilana erillisenä huonetilana, jolla vähennetään palokuormaa

sisäänkäynti- ja eteistiloissa sekä estetään ilman kulkeutuminen muihin tiloihin, jolloin este-
tään hajujen ja allergeenien kulku muihin tiloihin. Kulku vaatesäilytystiloista oppimistiloihin
on suunniteltava siten, että risteävää kulkua kenkäeteisen kanssa ei tule.

- oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden ja oppimateriaalien säilytys voi sijaita vaatesäilytys-
tai opetustilojen yhteydessä

- Isokokoisten tavaroiden säilytys on huomioitava mm. kypärät. Henkilökohtaisille soittimille
tai muille suurikokoisille harrastus- ja kulkuvälineille suositellaan varattavaksi tilaa tai säily-
tysratkaisu mielellään sisäänkäyntien yhteyteen.

- henkilökunnan vaatesäilytys lähellä hallinnon tiloja
- vierailijoiden ja iltakäyttäjien vaatesäilytys
- ladattavien laitteiden ja kulkuvälineiden säilytys sekä lataukseen liittyvät palo- ja varkaustur-

vallisuus ratkaistaan hankekohtaisesti
- Poistumisteiden mitoituksessa ja sijoittelussa otetaan huomioon vaate- ja kenkäsäilytyksen

tuoma palokuorma. Rakennuksessa on tarve henkilöhissille. Niiden sijainnin tulee tukea es-
teetöntä liikkumista kaikille käyttäjäryhmille ja huoltoliikenteen tarpeita. Huoltoliikenteen
sisäänkäyntien suunnittelussa otetaan huomioon tavaran vastaanoton tarpeet, esimerkiksi
suurissa erissä tilattujen oppikirjojen ja opetusvälineiden vastaanottaminen.

-

Turvallisuus
RT 103085 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suunnittelu. 2019

Perusopetuksen turvallisuudella tarkoitetaan perusopetuksen toimintayksikössä annettavan opetus-
työn turvallista toteuttamista. Sen piiriin kuuluvat toimintayksikön henkilöstö, koulussa olevat oppi-
laat ja toimintayksikössä vierailevat henkilöt.

Turvallisuussuunnittelu perustuu riskienarviointiin, jossa tarkastellaan:
- rakennuksen rakenteellista turvallisuutta
- ei ikkunoita käytäville päin, yläikkunat mahdollisia, ovisilmä oviin
- paloturvallisuutta huomioiden myös hätäpoistuminen, tilojen välillä tulee olla

turvaovi/hätäpoistumisovi
- toimintavälineiden ja leikkialueiden turvallisuutta
- pihan ja kiinteistön lähiympäristön liikenneturvallisuutta
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- valvottavuutta
- hygieniaa
- esteettömyyttä
- häiriökäyttäytymisen ja rikosten ehkäisyä ja niiltä suojautumista
- työturvallisuuteen ja -terveellisyyteen liittyvä näkökohtia
- työergonomia

Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet, esimerkkinä henkilöliikenteen kierto
ruuhkatilanteiden välttämiseksi.

Viihtyisyys
- valaistus
- luonnon valo
- ikkuna näkymät luontoon
- akustiikka
- inspiroiva ympäristö
- värit
- mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kokemukselliseen oppimiseen
- yhteisöllisyys, mahdollisuus kokea ympäristö omakseen ja itsensä osaksi kokonaisuutta
- mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön
- akustiikka
- tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys

Materiaalien, valon, ja värien käytöllä sekä mittakaavallisella vaihtelulla tilasuunnittelussa luodaan
tilaan elämyksellisyyttä.

Akustiikalla on merkitystä tilan viihtyisyyteen. Riittävällä vaimennuksella ja äänieristyksellä voidaan
rauhoittaa tiloja, parantaa niiden toimivuutta, parantaa kuuluvuutta ja pienentää häiriötekijöitä.

Tiloja tulee soveltua sekä yhdessäoloon että tekemiseen. Oppilaat kaipaavat myös erilaisiksi koetta-
vien paikkojen tuomia elämyksiä, esim. kota.  Pihatilojen tulee olla monipuolisia sekä toimintojen,
materiaalien, maastonmuotojen että kasvillisuuden suhteen.

5.4 Opetustilat

RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat
RT 103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu

Opetustilojen tarkastelussa on lähdemateriaalina käytetty Opetusministeriön taustamuistiota nro
27/2002 Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta var-
ten.  Aineopetustilojen tarkastelussa on käytetty Opetushallituksen julkaisemia suunnitteluoppaita.

Opetustilat luokitellaan tavallisimmin kahteen ryhmään:
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 yleiset opetustilat: niissä opetetaan sellaisia aineita, jotka eivät vaadi kalustuksen ja varustuksen
vuoksi omaa erillistä opetustilaa (esim. matematiikan, historian ja kielten opetustilat) ja ryhmä-
opetustilat

 aineopetustilat: niissä opetetaan sellaisia aineita, jotka tarvitsevat ainekohtaisen opetustilan
(esim. fysiikka ja kemia, käsityö, kuvataide, musiikki).

Yleistä opetustilat

Yleisten opetustilojen koko vaihtelee 55 m2 - 70 m2.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on niiden monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Kooltaan 70 m2 luokka
on helposti muunneltava tila esim. kahdeksi pienemmäksi opetustilaksi tai kolmeksi pienryhmätilaksi.

Erityisopetus

Tehostetun tuen oppilaat toimivat omien mahdollisuuksiensa mukaan integroidusti perusopetusryh-
mien kanssa yhteisissä opetustilanteissa. Erityistarpeet huomioidaan ensisijaisesti opetusta täydentä-
vällä henkilökohtaisella tuella. Tarvittava eriyttäminen muusta ryhmästä erityisopetukseen toteute-
taan lähtökohtaisesti ryhmäopetuksen välittömässä läheisyydessä ja siten, että ryhmäopetuksesta
henkilökohtaiseen opetukseen tai pienryhmäopetukseen voidaan siirtyä joustavasti kesken oppitunnin
ja tarvittaessa myös palata mukaan ryhmäopetukseen tunnin aikana. Tällä tavoin edistetään koulussa
yhteisöllisyyden tunnetta, yksilöiden erilaisuuden arvostusta ja toisten auttamisen kulttuuria. Eriyttä-
mistä voidaan toteuttaa eri opetusryhmien kesken siten, että eriytystilaan voidaan eriyttää oppilaita
eri opetusryhmistä tehostetun / erityisen tuen opetukseen.

Koulu kokee tarpeellisena myös luokan yhteydessä olevat eriyttämiseen soveltuvat tilat; kahden luo-
kan välissä oleva ikkunalla varustettu tila mahdollistaisi tämän kaltaisen toiminnan.

Alakoulu:
Laaja-alaisille erityisopettajille joka soluun oma luokka (0-2, 3-4  ja 5-6 soluihin oma luokkatila; tilaan
pitää mahtua vähintään 10 oppilasta ja sen lisäksi ryhmätöille tila (esim. pöytäryhmä) sekä pistetyös-
kentelylle tila, tila olisi hyvä myös sellainen, minkä voi ns. Jakaa useampaan pienempään tilaan eli tilan
tulisi olla muunneltava )40- 60 m2, työskentely ja toimintatavat ovat erilaiset, kuin yleisopetuksen luo-
kissa ja myös konkreettiset välineet ja materiaalit, joita käytetään, vievät paljon tilaa opetuksessa, siksi
neliöitä tarvitaan enemmän/oppilas, myös oppilasaines on eri eli samaan tilaan tuodaan kaikenlaiset
eri tuentarpeiset. Rauhoittumistiloja/hiljaisen työn tiloja tarvitaan joka soluun. Alakoulun erityisope-
tuksen luokat omaan soluun. Laaja-alaisten tilat yleisopetuksen luokkiensoluihin. Tilat ovat seuraavat:

- 5 omaa luokkatilaa omaan soluun, joista yksi on laaja-alainen sekä kaksi eriyttämistilaa
- 4 eriyttämistilaa, 10 m2

- 3 rauhoittumistilaa, 5 m2

Yläkoulu:
Yläkoulun erityisopetuksen tilat lähelle yläkoulun kielten ja matematiikan luokkia. Erityisopetuksen ti-
lat kuitenkin vierekkäin. Erityisluokkatiloja on kaksi, joista yksi on laaja-alaisen tila. Luokkien pitää olla
jaettavissa vähintään kahteen tai kolmeen osaan. Näiden tilojen lähellä on kopiointitila. Tilat seuraa-
vasti:
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- oma kopiointitila
- erityisluokka laaja-alainen 50 m2

- erityisluokka 70 m2

Jopo eli joustava perusopetus; luokkatila 60 m2 ja sen viereen tai hyvän saavutettavuuden etäisyydelle
verstas/paja ja mieluiten 1.kerrokseen.

Erityisopetustilat ovat seuraavat:
- terapia/ääni/aistitila
- rauhoittumistila
- opetuskeittiö ja kodinhoitotila
- kuraeteinen
- LE- hoito WC-tila
- apuvälinevarasto
- materiaalivarasto
- solussa kopiotila

S2 opetus (suomi toisena kielenä opetus)
- lähellä erityisopetuksen luokkia
- oma naulakko
- helposti saavutettavissa
- luokan koko 40 m2, joka jaettavissa kahteen tilaan
- lähellä kopiointitila (laminointi yms.)

5.5 Aineopetustilat

Taide-aineet
Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas
Käsityön oppimis- ja työympäristön tekniset vaatimukset
Käsityön oppimis- ja työympäristön tilakortit
Käsityön turvallisuusopas

Teknisen työn opetustila
Teknisen työn opetustilan koko on 366 m2. Siinä on lähinnä puun työstöön ja metallin työstöön sovel-
tuvia työpaikkoja. Lisäksi erillisessä tilassa on 4 paikkaa suunnittelulle ja atk:lle. Tehdään Käsityön tur-
vallisuusoppaan sekä Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluoppaan mukaan. Tilan suunnitte-
lun tekee TN-tilojen suunnitteluun erikoistunut yritys.

               Tilakohtaiset vaatimukset:
- kaikkiin saleihin, joissa koneita on, oltava tuplaovet (lasiovet)
- kaikkiin huoneisiin on nähtävä, joten seinien tulee olla lasia
- teknisen työntila ei ole kengätön
-    pintakäsittelyn tilan tulee olla helposti saavutettavissa kuvataideluokan käyttäjille
-    purunpoistokontti sekä kaasukeskus sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle

Tekstiilityön opetustila
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Tekstiilityön tilan koko 138 m2, joka sisältää: varaston + sovitustilan + märkätilan, joka on yhteinen
kuvaamataidon kanssa sekä pienemmän luokan, joka toimii yhteiskäyttöisesti kuvaamataidon kanssa.

Kuvataiteen opetustila
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas.
Kuvaamataidon tilan koko, joka sisältää varaston +opettajan työtilan +dreijaustilan + keramiikkauunin
+ märkätilan (yhteinen tekstiilityön kanssa), on 100 m2.
Synergia tärkeä, monimateriaaliopetus, märkätila tekstiilin kanssa, maalaus teknisentyön kanssa, ke-
ramiikka uuni teknisentyön puolella. Kuvataiteen opetustilan tulisi antaa mahdollisuudet moniaisti-
seen toimintaan; liikkumiseen ja erilaisiin kokeiluihin tarvitaan vapaata tilaa.

Musiikin opetustila
Musiikin opetustilat, kaksi luokkaa, ovat yhteensä pinta-alaltaan 170 m2 opetusvälinevarastoineen.
Musiikkitila liittyy näyttämön kautta liikuntasaliin.

Biologian ja terveystiedon/maantiedon tilat
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet opas

Biologian ja terveystiedon/maantiedon tilat sisältävät kaksi luokkatilaa, varasto- ja kokoelmahuoneen
sekä maastotyöskentelytilan. Varasto sijaitsee biologian ja maantiedon luokan välissä. Luokkien tulee
sijaita siten, että sieltä pääsee siirtymään ulkotilaan pihalle tai parvekkeelle, jossa on kasvien istutus-
mahdollisuus.

Fysiikan, kemian ja matematiikan opetustilat
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet opas

Fysiikka/matematiikka ja kemian luokkien yhden opetustilan pinta-ala on 72 m2, opetustiloja on neljä,
joista kaksi luokkatilaa on myös lukion käytössä. Opetustilassa työskentelee enintään 16–18 oppilasta.
Lisäksi tarvitaan varastotila 2x25 m2 eli tilaa tarvitaan yhteensä 338m2.
Kaksi matematiikan luokkaan mitoitetaan työpöydät 25 oppilaalle, jotta tarvittaessa muuntuu reaali-
luokkakäyttöön.

Kotitalousluokka

Luokkatila on muodoltaan neliö tai suorakaiteen muotoinen valoisa ja esteetön tila. LE-keiƫöissä 
hylly- ja kuivauskaappien hyllyt, työtasot ovat korkeussäädeƩäviä. Opetustilan pinta-ala on 120 m2.
Luokan läheisyydessä sijaitsee kodinhoitotila 20 m2.

Liikuntasali

RT 97-11146 SISÄLIIKUNTATILAT Liikuntasalit ja monitoimihallit

Liikuntasalia tarvitaan ensisijaisesti sisäliikunnan järjestämiseen koulun tarpeisiin. Koulutoiminnassa
opetettavia lajeja ovat koripallo, lentopallo, käsipallo, sulkapallo ja voimistelu. Liikuntasalia voidaan
käyttää monenlaiseen toimintaan, kuten liikuntaan, laulu- ja liikuntaleikkeihin, yhteisiin juhliin ja tilai-
suuksiin jne. Liikuntasaliin tulee saada järjestettyä esim. juhlatilaisuuksissa 600 istumapaikkaa.

Liikuntasali tulee olla jaettavissa kolmeen erilliseen lohkoon jakavalla sähkötoimisella rullaseinällä.
Kaikkiin kolmeen tilaan tulee olla kulkuyhteys pukuhuoneista ja varastoista. Liikuntasalin yksi lohko
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varustetaan esimerkiksi tanssiin ja voimisteluun sopivaksi. Suunnittelussa huomioitava ääneneristys
lohkojen välillä ja liikuntasalin kautta ei saa olla läpikulkuliikennettä. Se voidaan kuitenkin avata ja
laajentaa ulottumaan esim. siirtoseinän avulla keskeisiin aula/käytävätiloihin. Salin yhteyteen tulee
suunnitella näyttämö, joka yhteydessä musiikkiluokkaan.

Liikuntasalin yhteyteen varataan tilaa tuoli- ja näyttämövarastolle sekä varastointitilat kaikille liikunta-
välineille. Suurten voimistelumattojen ja telineiden siirtelyn vaatima tila tulee huomioida ovien mitoi-
tuksissa. Salin huoltoa varten mitoitetaan ulko-ovi nostimen sisäänajoa varten; leveys 2,5 m x korkeus
2,7 m. Näyttämön alle sijoitetaan tuolivarasto, jonne tuolit varastoidaan käyttäen tuolivaunuja.

Tilojen huoltaminen tulee huomioida. Suunnittelussa tulee huomioida millä tavalla tekniikkaa huolle-
taan (mm. ulko-ovikorkeudet, kynnykset, lattian kantavuus, yms.)  Salin seinälle asetetaan kyltti, josta
selviää lattiarakenteen kantavuus.

Lattiamateriaalin tulee olla erilaisiin liikuntamuotoihin soveltuva yhdistelmäjoustava urheilulattia.
Kaikille pallopeleille tehdään pelikenttien mukaiset maalaukset lattiaan sekä varaukset upotettaville
verkkotolpille. Jaettaville poikkikentille sulkapallokentät sekä minikentät koripallolle.

Tilojen akustointiin ja äänenvaimennukseen sekä turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Turvallisuudessa kiinnitettävä huomiota seinälinjasta poikkeavien rakenteiden törmäyssuojaus peh-
mustein. Ikkunoiden eteen asennetaan pesua varten avattavissa olevat suojaverkot.

Kiinteinä urheilukalusteina varataan nostettavat koripallotelineet isolle kentälle sekä minikoripalloko-
rit poikkikentille. Lisäksi puolapuut molemmille salin puolille.

Valaistus mitoitetaan esitettyjen toimintojen vaatimustason mukaan. Suoran auringonvalon häiritse-
vää vaikutusta liikuntasalin toiminnoille tulee välttää ikkunoiden suunnittelussa. Liikuntasali on oltava
pimennettävissä luonnonvalolta. Näyttämöä varten varataan rgbw- ja valaistustason säädön omaa-
vat kohdevalot sisäkattoon.

Liikuntasalin pienkeittiö

Liikuntasali ja pienkeittiötila ovat koulun yhteiskäyttötiloja. Pienkeittiön paras sijoituspaikka on lä-
hellä liikuntasalia, jolloin sitä voidaan käyttää myös iltatilaisuuksien tarjoiluvalmisteluihin. Pienkeittiö-
tila vastaa kalusteiltaan tavallisen asunnon keittiötä. Pienkeittiö tulee olla lukittavissa.

Näyttämön varasto
Näyttämön alla oleva varasto toimii tuolivarastona.

Voimisteluvälinevarasto
- sijaitsee liikuntasalin läheisyydessä
- liikuntasalin iltakäyttäjille oma välinevarasto liikuntasalin yhteyteen

Ulkourheiluvälinevarasto
Sijaitsee lähellä liikuntasalia ja siitä on suora yhteys ulos.

5.6 Koulun muut tilat

Aamupäivä- ja iltapäiväkerhotoiminta
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Alakoulun vuosiluokille (0.–2. luokat) järjestetään koulupäivän yhteydessä sekä aamulla ennen koulu-
päivän alkua, että iltapäivällä koulupäivän päätyttyä aamu- ja iltapäivä kerhotoimintaa. AP-toimintaa
kouluaikoina järjestetään klo 7.00–8.00 välillä ja IP-toimintaa klo 12.00–16.30 välillä.
AP-IP-toiminta tarjoaa avustamista kotiläksyissä koulupäivän jälkeen, lepoa, liikuntaa, sisä- ja ulkoleik-
kejä, aamu- ja välipalat sekä esimerkiksi käsitöiden ja kotitalouden harrastustoiminta. Toiminnan tar-
koitus on tarjota lapsille turvallista koulupäivää edeltävää ja sen jälkeistä vapaa-ajan viettoa ohjaajien
valvonnassa, mahdollisuutta lepoon, leikkeihin ja lapsen taitojen kehittämiseen koulunkäyntiä vapaa-
muotoisemmassa oppimistilanteessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tiiviissä yhteistyössä koulunkäynnin kanssa siten, että tilat si-
jaitsevat 0.-.2- luokkien solussa ja toiminta tukee lapsen kasvua ja oppimista kokonaisvaltaisesti. AP-
IP-toiminta tarjoaa samanaikaisesti kuitenkin myös mahdollisuuden irtautumiseen koulupäivän tehtä-
vistä ja rauhoittumiseen ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Lapsen ei tule AP-IP-toiminnassa tuntea,
että koulupäivä jatkuu, vaan toiminnan luonteessa tulee lapsen aistia selkeä ero, siten että hänellä on
mahdollisuus lepoon ja rentoutumiseen koulupäivän ulkopuolella. Kerhotoiminta edellyttää tilalta seu-
raavaa:

- lähellä keittiöpiste; leipomismahdollisuus, veden- ja kahvinkeitin
- sisään tullaan märkäeteisen kautta
- sijainti alakoulun tiloissa
- muunneltavaa ja monikäyttöistä jaettavaa tilaa, esimerkiksi kalusteilla

Koulukirjasto ja kahvio
Koulukirjasto ja kahvio sijoitetaan aulatiloihin. Tilat on rajattu ympäröivästä tilasta kalusteilla, ääntä
eristävillä seinäkkeillä tai lasiseinillä.

Nuorisotoimen toimistotilat
Kouluvalmentajalle ja koulunuorisotyöntekijälle varataan yksi 30 m2 toimistotila, joka on jaettavissa
kahdeksi tilaksi. Nuorisopajatoiminta sijoittuu eri rakennukseen.

Koulun keittiö ja ruokasali
Koulun keittiö on ns. keskuskeittiö, josta lähtee 350 ruoka-annosta talon ulkopuolelle. Jakelulinjasto
on ”hevosenkengän” muotoinen, mikä mahdollistaa keittiön henkilökunnalle työskentelyn turvallisesti
linjastojen välistä. Ks. viitesuunnitelma keittiöstä.

Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa. Ruokasaliin varataan tilaa 1 m2, /ruokailija. Ruokasalin yhtey-
dessä sijaitsee kabinettitila 28 m2, joka toimii monikäyttötilana erilaisten yhteisöjen käytössä, vanhem-
painiltojen pitopaikkana, esiintymistilana jne. Osa ravintolasalista toteutetaan muuta ruokasalia ma-
talampana tilana, joka helpottaa tilan jakamista suojaisiin ja akustisesti toimiviin osa-alueisiin. Ruoka-
salin akustointiin ja suojaisien ruokailupaikkojen järjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Auditorio
Auditorio, koko 150 m2, tulee mitoittaa 100 henkilölle + etutila. Tilan tulee olla jaettavissa kahdeksi
tilaksi. Tilaa käytetään erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi opetuskäyttö yhtä tai useita oppiaineita var-
ten, esiintymistilana, luentotilana.

Kouluterveydenhoito- ja oppilashuollon- ja koulukuraattorintila odotustiloineen



HANKESUUNNITELMA 20/30
Pälkäneen yhtenäiskoulu

 31.10.2024

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Koululla toimii täyspäiväisesti kaksi terveydenhoitajaa, kuraattori, ja psykologi. Koululääkäri toimii tällä
hetkellä koululla viikoittain sovittuina vakioaikoina. Silloin, kun lääkäri ei ole paikalla, toimii lääkärin
huone lepotilana. Toisen terveydenhoitajan huoneen pituus tulee olla vähintään 5500 mm.

Hallinto- ja työtilat
Hallinnolliset tilat on oltava keskeisesti oppilaiden helposti saavutettavissa.

Opettajien taukotila ja työskentelytilat
Taukotila suunnitellaan koko henkilökunnan yhteiseksi ja viihtyisäksi taukopaikaksi. Yhteisöllisyyden
tukemiseksi tehdään yksi yhteinen huone, jossa on oleskelutila ja esim. lasiseinällä erotettu työsken-
telytila muutamalla työskentelypisteellä. Alakoulun (0-6 luokat) varsinainen opettajan työskentely-
piste tulee hänen omaan luokkaansa + ohjaaja.

Taukotilaan sijoitetaan taukokeittiö varustettuna kahdella astianpesukoneella, kolmella mikroaaltouu-
nilla sekä kahdella korkealla jääkaapilla. Tilassa tulee olla riittävästi pistorasioita mm. laitteiden la-
tausta varten. taukotilan yhteyteen sijoitetaan parveke/ulkoterassi.

Lyhytaikaista työskentelyä tai puheluita varten tilaan voidaan sijoittaa joko kiinteä äänieristetty puhe-
linkoppi tai vastaava siirrettävä ratkaisu irtokalusteena.

Hallinto-osaan sijoitetaan erillinen neuvotteluhuone mm. vanhempaintapaamisia, moniammatillisten
tiimien kokouksia, eri sidosryhmien edustajien tapaamista ja vierailijoiden vastaanottoa varten. Oppi-
lashuolto käyttää samaa neuvottelutilaa. Tiloissa, joissa tavataan asiakkaita, tulee olla toinen pako-
ovi. Lisäksi on huomioitava yhteiset tauko- ja kokoustilat, joista viimeksi mainittu mahdollistaa mm.
luottamukselliset tapaamiset vanhempien kanssa. Tilassa on oltava hyvä ääneneristys (dB-ovet ja sei-
nät).

Sosiaalitilat
Työturvallisuuslaissa ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille. Henkilö-
kunnan sukupuolijakaumaa ei yleensä pystytä määrittämään, joten puku- ja pesutilat suunnitellaan
joustavasti käytettäväksi: lähtökohtana on kaksi tilaa, johon sijoitetaan koko henkilökunnan yhteiset
pukukaapit. Pukutilaan liittyvät suihku- ja wc-tilat mitoitetaan ja varustella siten, että niissä voi hoitaa
myös kuivaamisen ja vaatteiden vaihdon.

Opettajien pukeutumis- ja peseytymistilat
- 2 tilaa á 10 m2, yhteensä 20 m2

Opettajien wc-tilat
Henkilökunnan omat WC- ja muut sosiaalitilat sijaitsevat heidän työskentelytilojensa yhteydessä.
- opettajien wc-tila käsittää etuhuoneen ja siihen liittyvän wc-tilan
- opett. wc-tilat 1kpl/15henk eli yhteensä 8 kpl

Oppilaiden wc-tilat
WC-tilat sijoitetaan pääosin solujen yhteyteen, jotta ne sijaitsevat mahdollisimman lähellä tiloja, joissa
oppilaat eniten toimivat. WC-tiloja sijoitetaan myös yhteisissä tiloissa hajautetusti.
LE-wc-tila sijoitetaan mahdollisimman keskeisille paikoille koulurakennuksessa siten, että mistään
opetustiloista ei etäisyys LE-wc -tilaan kasva pitkäksi.  WC-tilojen mitoitus seuraavanlainen:
- lähtökohtana yhdelle oppilaalle tarkoitettu wc-yksikkö, jonka koko on noin 1,5 m2
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- vähintään yksi wc-tila á 5,5 m2 liikuntavammaisia oppilaita varten
- yksi wc-tila alkavaa 15 oppilasta kohti

Keittiö- ja siivoushenkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat
- Keittiön ja siivouksen henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat sijaitsevat keskuskeittiön tiloissa. Tiloi-

hin tulee olla suorayhteys ulkoa.

Siivous- ja varastotilat
Siivouskeskuksen koko tulee olla noin 15–20 m2. Siivoustilaan varataan tila siivousvaunulle (1110 x
600 mm) sekä yhdistelmäkoneelle (1110 x 600 mm). Siivouskeskukseen sijoitetaan kaksi ammattitason
pesukonetta sekä työskentelypisteitä 2 kpl. Siivouskeskus tulisi sijoittaa keskeiselle paikalle rakennuk-
seen.

Saniteettitarvikkeille (saippuat, pesuaineet, wc-paperit jne.) tarvitaan säilytystila (tuotteita ei varas-
toida ja säilytetä siivouskeskuksissa). Tilan koko tulee olla noin 8 m2.

Koulun joka kerroksessa tulee olla oma siivoustila.

Lisäksi kouluun tarvitaan yhteisiä, tilavampia varastotiloja kirjoja, materiaaleja, leikkivälineitä, AV-lait-
teita yms. varten. Monimuotoiset säilytysratkaisut vähentävät varastotilojen määrää.

Tekniset tilat
Lämmönjakohuoneen ja sähköpääkeskuksen yhden seinän tulee rajautua ulkotilaan. Sisäänkäynnit
tiloihin ovat mieluiten ulkokautta.
Ilmanvaihtokonehuoneeseen tulee olla helppokulkuinen sisäänkäynti. Ulkoseinään on varattava
huolto-ovet, eli ns. ”haalausaukko”.

Varavoima
Varavoima hoidetaan akkuvarmennuksella.

Eteis- ja käytävätilat
Aulatilat tulee suunnitella siten, että sinne voidaan sijoitta koulun kirjasto ja kahviotoiminnat. Koulun
huonetilaohjelmassa hyötypinta-alaan ei lueta eteis- ja käytävätiloja, auloja, tuulikaappeja, LVIS-lait-
teiden vaatimia tiloja ym. kiinteistön teknisiä tiloja ja porrashuoneita. Koulurakennuksen hyötypinta-
alaan kuulumattomien tilojen osuus on tavallisesti noin 25 % kaikkien tilojen huonealasta.

Muut sidosryhmät
Harrastetoiminta ja järjestöt:
- kansalaisopiston toiminta
- Martat
- Valkeakoski-opisto

5.7 Koulun piha-alue

RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu 2019

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeää koululaisen päivässä. Pihalle tarvitaan erilaisia välineitä leikkiin ja kii-
peilyyn, pelialueita, pienempien leikkivälineiden säilytystilat ja katoksia sateen ja auringon suojaksi.
Sisäyhteyden päässä oleva liikuntasali lisää liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi iltakäyttäjien tulee päästä
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liikuntasaliin vaivatta ulkokautta. Pukuhuonetiloista tulee olla myös turvallinen kulkuyhteys ulos. Pu-
kuhuonetilat on syytä sijoittaa väestönsuojan tiloihin.

Näköesteitä on pyrittävä välttämään. Tasoerojen käsittelyyn sisä- ja ulkotiloissa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota.

Piha-alueiden suunnittelussa otetaan huomioon vapaa-ajan käytön tarpeita, esim. suorituspaikkoja
koripallon, rullalautailun tai pöytätenniksen harrastamiseen sekä ulkokatsomo.

Materiaali- ja kasvillisuusvalintojen on oltava turvallisia muun muassa liikkumisen kannalta, eivätkä
ne saa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Liikenne yleisesti sen kaikilta osa-alueilta on järjestettävä siten, että risteävät liikenteet mootto-
roidulla-, huolto- ja kevyellä liikenteellä ovat poisluettu kokonaan tai minimoitu.

Tontille suunnitellaan vähintään yksi LE-mitoitettu autopaikka sisäänkäynnin läheisyyteen. Autopai-
kalta tulee olla esteetön yhteys rakennuksen sisätiloihin.

Koulun pihalle suunnitellaan koulua palvelevaa toimintaa, joka tukee myös turvallista iltakäyttöä. Pi-
han sekä lähialueen turvallisuutta parannetaan varustamalla piha turvakameroin.

Pihojen suunnittelussa käytetään lähtökohtaisesti poikkeuksetta pihasuunnittelijaa ja rakentamisessa
piharakentamiseen erikoistunutta urakoitsijaa.

Pihat:

Pihat rajataan katualuista aidoilla tai istutuksilla. Tasaisella tontilla olisi hyvä käyttää keinotekoista
maaston muotoilua tontin elävöittämiseksi, laskettelukumpareiksi ja ulkokatsomoksi. Leikkivälineet
ryhmitellään siten, että tontille jää vapaata, yhtenäistä aluetta.

Jokaisella pihalla on oltava käynti- sekä ajoportti.

Suunnitelmissa on huomioitava piha-alueiden kattava ja riittävä valaistus.

Istutukset ja pintamateriaalit

Piha-alueen kulkuväylien ja kokoontumispaikkojen pinnat tulee pääosin olla kulutuskestävää ja
pölyämätöntä materiaalia, mieluiten kiveystä, joka päästää osan pintavedestä lävitseen saumojen
kautta. Tontin hulevesien imeyttämiseksi osa pinnoista on esim. ns. nurmikiveä sekä puu- ja
pensanistutusten alueilla maanpeitekasvillisuutta tai muuta istutuskatemateriaalia. Asfaltoituja
pintoja tulee välttää alueilla, jossa sade- tai sulavesi saattavat uhata rakennusten kuivana pysymistä.

Auringonpaahteen tasaamiseksi ja näkösuojaksi sekä viihtyisyyden parantamiseksi piha-alueelle
istutetaan lisää puita ja pensaita. Paljaan ja kovan ympäristön pehmentämiseksi on käytettävä myös
soveltuvia talvivihreitä puu- ja pensaslajikkeita.

Saattoliikenne

Saattoliikenteelle tulee varata selkeät omat alueensa.

Pääosa saattoliikenteestä kohdistuu alakoululaisten pihojen läheisyyteen. Reitti saattopaikoilta raken-
nukseen tulee olla turvallinen ja selkeästi eroteltu kävelyreitti.

Saattoliikenteen paikkojen osoittamisessa huomioidaan ohittava liikenne ja muut turvallisuustekijät.
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Huoltoliikenne

Huoltopiha on järjestettävä erilleen leikkipihoista ja jalankulkureiteistä. Jätteiden kuljetusreitit tulee
suunnitella mahdollisimman lyhyiksi ja selkeiksi. Jätepisteiden sijoituksessa tulee huomioida tuhopolt-
toriski, suojaetäisyydet rakennuksiin ja mahdollinen palo-osastoinnin tarve.

Liikennealueiden kohdalla tulee huomioida talvikunnossapito. Tilaa tulee olla riittävästi sekä lumen
läjitykselle että sen poiskuljettamiselle. Lumen läjitys tulee mahdollistaa siten, ettei muodostuvat lu-
mikasat aiheuta koulun oppilaille vaaranpaikkaa tai peitä piha-alueita, jolloin välituntivalvonta hanka-
loituu. Lumenläjityksessä tulee huomioida, ettei sulamisvedet pääse valumaan kevyenliikenteen rei-
teille.

Pelastustiet

Pelastustiet suunnitellaan viranomaisten ohjeiden mukaan ja merkitään asemapiirustukseen.

Pysäköinti

Polkupyörät ja mopot

Pyöräparkit tulee sijoittaa hyvälle sijainnille ja pyöräparkkien tulee olla riittävän tilavasti mitoitetut
sekä runkolukittavat, ainakin osittain katoksin varustetut (50 %). Hyvät pyörien säilytystilat edistävät
pyörien käyttöä.

Tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja lapsille, henkilökunnalle ja saattopyöräilijöille. Tavoitteellinen
paikkamäärä on 300 paikkaa sekä lukiolaisille osoitettu paikkoja mopoille. Henkilökunnan sähköpyö-
rille osoitetaan tontille lukollinen verkkovarasto. Pyöräpaikkojen määrä tarkennetaan suunnitteluvai-
heessa.

Autot
Henkilökunnan autopaikat on osoitettu Kostia-areenan pysäköintialueelle. Pääsisäänkäynnin läheisyy-
teen varataan muutama autopaikka väliaikaiseen pysäköintiin esim. tavaran tuonnin ajaksi. Sähköau-
tojen latauspisteitä tulee teettää asetusten vaatima määrä.

Varastot ja muut
Sisäänkäyntien yhteyteen tehdään tila ulkovälineiden varastointiin.
Kiinteistöhuollon varastot tulee sijoittaa siten, että sinne helppo kulkuyhteys ulkoa.

Pihalle esitetty ”kota” on kevytrakenteinen pienryhmän käyttöön mitoitettu ryhmätila, n. 20 m2.
Kota-rakennus tulee toteuttaa moderniin arkkitehtuuriin soveltuvana lähiretkikohteena.

5.8 Järjestelmävaatimukset
Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esim.: ilmanvaihdon äänitasovaatimus, puhelin-, antenni/kaa-
peli-TV-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmät.

6 RAKENNUSKOHDE
6.1 Lupatoimet

Hankkeeseen liittyy tavanomaiset lupatoimet:
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- rakennuslupa koulurakennukselle pihoineen
- lisäksi hankkeessa tai sen yhteydessä tulee hakea purkulupa poistettaville rakennuksille

6.2 Melu

Uudet pelikentät aiheuttavat meluhaittoja lähialueen asukkaille. Uudet pelikentät on sijoitettava pi-
halla sellaiseen paikkaan, että rakennukset ja maan muotoilu tms.(kumpareet) estävät äänien kan-
tautumista.

6.3 Kunnallistekniset liittymät

Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät sekä kaukolämpö. Ks. LVIA-yleiskuvaus sekä sähkö-rakennustapase-
lostus.

7 VÄESTÖNSUOJASELVITYS
Noudatetaan RT 92-11173 ohjeita.

Väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-ala lasketaan rakennuksen kerrosalan mukaan, 2 % raken-
nuksen kerrosalasta. Yhtenäiskoulun väestönsuojatilat on sijoitettu kahteen S1-luokan väestönsuo-
jaan liikuntasalin läheisyyteen. Väestönsuojiin on sijoitettu mm.  liikuntasalin puku- ja pesutiloja, va-
rastotiloja, sekä kiinteistönhoitoa ja siivousta palvelevia tiloja. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon
erilliset ilmanvaihtojärjestelmät ja tilojen purettavuus annetussa ajassa.

8 RAKENNUKSIEN YMPÄRISTÖ JA TERVEELLISYYSTAVOITTEET

8.1 Sisäilmavaatimukset

Asetettavat vaatimukset ovat:
Rakennustyön puhtausluokka P1
Ilmanvaihto-osien puhtausluokka M1
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1
Rakennuksen sisäilmaluokka S2/S3
Materiaalien päästöluokka M1
E-luku on oltava ≤ 105 kWh/m2.
Ilmavuotoluku on oltava ≤ 1.

Vedeneristykseen käytetään Ardex 8+9 vedeneristysjärjestelmää tai vastaavaa valmistajan kirjallisten
ohjeiden mukaan.

Suunnittelussa käytettävät S2/S3-laatuluokan min. tavoitearvot:

 huonelämpötila, talvi 21–22 ºC
 huonelämpötila, kesä 23–25 ºC
 ilman nopeus, talvi (+ 21 ºC) 0,17 m/s
 ilman nopeus, kesä (+ 25 ºC) 0,25 m/s
 hiilidioksidin enimmäisarvo 1200 ppm (2200 Mg/m3)
 ulkoilman miniarvo jokaisessa tilassa 6–8 l/s hlö
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8.2 Akustiset vaatimukset

Rakennus tulee ääneneristävyyksiltään ja huoneakustisilta ominaisuuksiltaan noudattaa seuraavia
dokumentteja (tässä järjestyksessä):

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä YMA 796/2017
 Valtioneuvoston päätös 993/1992
 Ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen ääniympäristöstä
 Standardi SFS5907 Rakennusten akustisista luokituksista

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen ja huoneakustiik-
kaan. Erityisesti salin, ruokasalin ja ryhmätilojen äänitekniset ominaisuudet tulee tutkia huolellisesti.
Toteutussuunnitteluvaiheessa päätetään erillisen akustiikkasuunnitelman tilaamisesta. Tiloissa on
huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta.
Ks. Akustiikka

8.3 Kosteudenhallintatoimet

Noudatetaan kuivaketju10 kosteudenhallinta järjestelmää.

8.4 Ylläpidon tavoitteet

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja raken-
nusosia. Suunnittelussa on kuultava ja noudatettava soveltaen käyttäjän antamia ohjeita, esimerkiksi
materiaalivalinnoissa siivoukseen liittyen.

Kaikkiin huollettaviin kohtiin on päästävä käsiksi ilman purkutoimenpiteitä. Avattavat sisäkattojärjes-
telmät kuitenkin hyväksytään.

9 TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Rakennus liitetään kunnan kaukolämpöverkkoon sekä Pälkäneen kunnan veden vesi- ja viemäriver-
kostoon sekä sähköverkkoon. Suunnitteluryhmä selvittää mahdollisuudet uusiutuvan energian aktiivi-
seen ja passiiviseen hyödyntämiseen luonnossuunnitteluvaiheessa

Noudatetaan kohteeseen laadittua erillistä LVIAS-rakennustapaselostuksia.

10 SUUNNITTELUN TAVOITTEET

10.1 Arkkitehtoniset tavoitteet

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen sovittamiseen ympäröiviin rakennuksiin sekä raken-
nuksen maankerroksen pohjapinta-alan tehokkuuteen (tontin pinta-ala pieni).

Rakennuksen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen koulurakennuksen tasoa.

Rakennusmassan tulee liittyä luontevasti ympäristöönsä. Julkisivujen materiaalivalinnoissa on otet-
tava huomioon samalla tontilla olevan Kostia-areenan materiaalit ja värit.

Luokkahuoneisiin täytyy päästä riittävästi luonnonvaloa isojen ikkunapintojen läpi. Tilat on oltava
myös pimennettävissä peittävillä verhoratkaisuilla.
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Puurakenteiden, kuten esimerkiksi liimapuu tai CLT elementtien, käyttöä tulee suosia niiden hiilipääs-
töjä sitovien ominaisuuksiensa vuoksi.

Rakennusten kattomuodot tulee toteuttaa joko pulpettikattoisina.

Taiteelle tulee varata paikka joko rakennuksen sisällä tai ulkona, esimerkiksi liikuntasalin sisäseinässä
tai julkisivussa. Tilaaja määrittää tarkemmin toteutuksen.

10.2 Rakennustekniset tavoitteet

Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomioita terveisiin rakenteisiin rakennusmääräyskokoelman
kohdan ’terveellisyys’ mukaan.

Uudisrakentamisessa niin rakennuksen kuin pihojen osalta tulee ottaa huomioon esteettömyys
rakennusmääräyskokoelman kohdan ’esteettömyys’.

10.3 Kulunvalvonta ja lukitusturvallisuus

Kaikki päiväkäyttöiset ulko-ovet varustetaan kulunvalvotuilla sähkölukoilla. Varastoissa ja teknisissä
tiloissa riittää mekaaniset lukot.

Sisällä on pääsääntöisesti mekaaniset lukot. Sähkölukoilla varustettuja kulunvalvottuja tiloja ovat päi-
väkäytön ja iltakäytön rajapinnat.

Kulunvalvonnasta tulee laatia erillinen kulunvalvontasuunnitelma, joka hyväksytetään käyttäjällä.

10.4 Esteettömyystavoitteet

Noudatetaan: Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä, 2018. (2020), RT RakMK-
103302, Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä. Suomen säädöskokoelma 241/2017.
(2017), RT RakMK-21738 (KH RakMK-10784, LVI RakMK-00615, SIT RakMK-620132, Infra RakMK-
720279)
RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö.  2019

Rakennuksen kaikkiin maantasokerroksessa sekä pihalla sijaitseviin pääkäyttötarkoituksen mukaisiin
tiloihin tulee olla esteetön pääsy.

Liikuntaesteisille tarkoitettuja tiloja mitoitetaan annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Rakennus varustetaan hissillä.

10.5 Tekniset tavoitteet

Ks. Liite 6. Sähkö-rakennustapaselostus ja Liite 7.  LVIA-rakennustapaselostus

10.6 Käyttöikätavoitteet

Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakenteiden elinkaaritekniikka,
taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primäärisesti kantavien rakenteiden suunnitteluiän
luokka on yhtä ylempi luokka, (suunnittelukäyttöikä 100 vuotta).

Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman pit-
käikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman ratkaisun mukaisesti.

Rakennusosille ja järjestelmille on asetettu seuraavat kunnossapitojakso- ja/tai käyttöikätavoitteet:



HANKESUUNNITELMA 27/30
Pälkäneen yhtenäiskoulu

 31.10.2024

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Oheisessa taulukossa 1. on esitetty joidenkin rakennusosien keskimääräiset käyttöiät normaaleissa
rasitusoloissa.

 Taulukko 1. Keskimääräiset käyttöiät (RT 18-10922, Kiinteistön tekniset käyttöiät)

Tila/rakenne/järjestelmä Keskimääräinen tekninen käyttöikä

Salaojajärjestelmä 1950…2000
40 vuotta
2 vuotta tarkastus
5 vuotta painehuuhtelu

Anturaperustus, betonisokkeli
Rakennuksen elinkaari

20 vuotta huoltomaalaus ja paikkakorjaukset

Perustukset, kantava runko, ulkoseinät 100 vuotta

Rakennusosat keskimäärin 50 vuotta

Sisäseinät 50 vuotta
5 vuotta tarkastus

Lautaverhous 50 vuotta
5…20 vuotta huoltokäsittely

Betoni, pinnoitettu
50 vuotta
15 vuotta elementtisaumojen uusiminen
10…20 vuotta huoltomaalaus

Ikkunat, puu-alumiini-ikkuna (karmit, puit-
teet, lasit)

60 vuotta
8…15 vuotta sisäpuolen maalaus
3…12 vuotta tiivistäminen

Puu-ulko-ovet (karmi, ovilevy, lasit) 40 vuotta
5…15 vuotta huoltomaalaus ja käyntisovitus

Sinkitty ja maalattu rivipeltikate 60 vuotta
10…15 vuotta huoltomaalaus

Vesikattorakenteet      50–100 vuotta

Kiinteät kalusteet      25–50 vuotta

LVI-laitteet 10–50 vuotta

Sähkölaitteet 15–50 vuotta

Vesi- ja kosteuseristeet vesikatossa     25–50 vuotta

Vesi- ja kosteuseristeet rakennuksen si-
sällä     25–50 vuotta

Talotekniikan vaihdettavuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota niiltä osin, kun tekniikka ikääntyy
ennen ympäröiviä rakenteita, esimerkiksi putkistot on suunniteltava niin että niitä pystytään uusi-
maan helposti.

Rakenneosien, jotka vanhenevat rakennuksen suunnittelukäyttöikää nopeammin, on oltava helposti
huollettavissa tai uusittavissa.



HANKESUUNNITELMA 28/30
Pälkäneen yhtenäiskoulu

 31.10.2024

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Rakennuksen primäärisesti kantavien rakenteiden on tarvittaessa mahdollistettava rakennuksen toi-
minnallinen uudistaminen suunnittelukäyttöiän lopulla.

10.7 Energiatavoitteet

Yleisesti energiaratkaisuissa pyritään kustannustehokkaisiin ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin.

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset
lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunoiden lämmönläpäisykertoimeksi valitaan 0,8 W/m²K ja
etelä- ja länsiseinille g-arvoksi mahdollisimman pieni arvo, esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisim-
man ilmatiiviiksi, ilmanvuotoluvun tulee olla alle 1.

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella läm-
mitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lattialämmitysjärjestelmää säädetään huonekohtaisilla
rakennusautomaatioon liitettävillä säätimillä ja lämpötila-antureilla. Lämmitysjärjestelmien säädössä
huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi.

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki lämmi-
tys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

Ilmanvaihdon palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitellaan käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Ilman-
vaihtokoneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuo-
sihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia
päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma lämmöntal-
teenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden.
Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapai-
nossa koko ajan.

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tulee
olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,8 kW/m³/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m³/s.

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8W/m2. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan
valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa
käytetään kustannustehokkaita led-valaisimia.

10.8 Ympäristötavoitteet

Ympäristöministeriön mukaan rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä aletaan ohjata lainsää-
dännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä1. Lainsäädäntö on tarkoitus tuoda voimaan vaiheittain ja
kriteereitä on tarkoitus testata ensin julkisessa rakentamisessa. Ympäristöministeriön kansallista EN-
standardeihin perustuvaa ja sitä tarkentavaa. Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmää tes-
tataan parhaillaan. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: https://elinkaarilaskenta.fi/ .

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta voidaan liittää osaksi hankintakriteereitä jo nyt2. Hankinta- ja
kilpailutusasiakirjoissa tulee ilmoittaa, mitä EN-standardien mukaista menettelyä ja tietolähteitä so-
veltaen hiilijalanjäljen laskenta tulee tehdä ja tehdäänkö arviointi tilaajan toimesta yhdellä konsultilla
vai kuuluuko kilpailuun osallistujien toimittaa arvio osana tarjousasiakirjoja.

Viitteet:
1Ympäristöministeriö, Vähähiilinen rakentaminen, https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentami-
nen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen
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2Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas, http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han-
dle/10024/80653

11 KUSTANNUKSET
Kohteen kustannusarvio 24,7 milj.€ (ei sisällä irtokalusteita).

Nykyisen koulurakennuksen purkukustannukset arviolta 300 000 €.

Ylläpitokustannukset ovat 770 000 €/vuosi.

Irtokalusteet tilaajan erillishankintana.

12 AIKATAULU- JA TOTEUTUSTAPA

12.1 Aikataulu

Liite 3 Pälkäneen yhtenäiskoulun aikataulu

12.2 Väistötilat

Nykyinen koulurakennus voidaan pitää toiminnassa koko rakentamisen ajan.

12.3 Toteutusmuoto ja hankintatapa

Urakkamuodoksi on päätetty KVR-urakka. KVR urakan aikana tilaajan on panostettava erityisesti hy-
vään yhteistoimintaan, käyttäjälähtöisyyteen, suunnitelmien hyväksymiskäytäntöön, materiaalien
hyväksymiskäytäntöön ja työmaan laadunvarmistukseen. Nämä asiat tulee yksityiskohtaisesti suunni-
tella KVR hankinta-aineiston laadinnan yhteydessä.

13 HANKKEEN RISKIT

- asemakaavaehdotus A ei toteudu
- toimintatavat eivät ole selvät kaikille osapuolille
- hankkeeseen varattu budjetti ylittyy, esimerkiksi tilavarausten kasvusta tai kustannustason nou-

susta johtuen
- Taloudellisina riskit: Mikäli lähtötiedot ovat olleet puutteelliset ja suunnittelu on puutteellista, on

kustannusten nousu mahdollista. Korjauskohteissa kustannusten nousuun on aina syytä varautua
lisä- ja muutostyövarauksella.

- hanke herättää vastusta ja viivästyy
- liian optimistinen, kireä aikataulu
- käyttäjän kaikkia tarpeita ei ole huomioitu
- viestintä hankeorganisaation sisällä ei toimi tai syntyy väärinkäsityksiä
- päätöksenteko vie liikaa aikaa ja hanke viivästyy
- hankeorganisaation henkilövaihdokset
- rakennusaikaiset muutokset
- yleinen talouden epätasapaino
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14 LIITTEET:
Liite 1. Tarveselvitys
Liite 2. Tilaohjelma
Liite 3. Aikataulu
Liite 4. Toimintakaaviot
Liite 5. Rakennustapaselostus
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