

Kouluhankkeen tilannekatsaus. Käytiin läpi mm. julkisivukuvat ja huonetilakortti esimerkkinä kotitalousluokka. KVR urakan kilpailutus toteutetaan, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Laskenta-asiakirjat ovat valmiita kaupallisia asiaakirjoja lukuunottamatta, päivitys tehdään ennen laskentaa.

Luopioisten lämpöläitoshankkeen tilannekatsaus. Käytiin läpi suunnitelmatilanne ja aikataulu.

unnan öljylämmitteiset kiinteistöt vuonna 2026. Kunnalla on Luopioisten hankkeen jälkeen kolme öljylämmitteistä kiinteistöä: Harjun päiväkot, Aitoon koulu ja Laitikkalan ryhmäperhepäiväkot. Kiinteistöjen osalta 2030 vuoteen mennessä on öljystä päästävä eroon. Keskusteltiin Aitoon koulun osalta vaihtoehtoja.

Käyttötalouden hankintakilpailut 2025

- Ilmanpuhdistimet
- Sähköurakoinnin puitesopimus
- Kesäaikaikainen pihanhoito
- Kiinteistöpäivystykset
- Talvihoidon urakat
- Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Erityiset vesisopimukset. Keskusteltiin vesihuollon piirissä olevista kohteista, joilta tulee jätevedenpuhdistmoille erityistä kurmitusta.

Seuraavaan kokoukseen Veikkalankujan kadunpitopäätös.

Sovittiin alustavasti seuraava kokous pidettäväksi 4.3.2025.

Valmistelija: Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee keskustellut asiat tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.